Trámites de realización de instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
1.- Obtención de punto de conexión

Trámite:
Solicitud a Iberdrola presentando un plano de situación.

Duración:
Un mes

2.- Redacción de estudio de viabilidad económica para el cliente


Trámite:
Se realiza el estudio de viabilidad de manera realista y teniendo en cuenta las condiciones de la compañía distribuidora, ya que puede ser necesario la ejecución de instalaciones de enlace de importancia. (Si uno de los condicionantes impuestos por la compañía distribuidora fuera verter la energía en Media Tensión habría que instalar un transformador con el correspondiente impacto económico en el estudio de viabilidad)


Duración:
2 Semanas
3.- Redacción de proyecto y visado colegial


Duración:
2 Semanas

4.- Obtención de Autorización Administrativa en Industria.


Trámite:
Presentación de proyecto visado en Industria para su aprobación y obtención de Autorización administrativa

Duración:
2 Meses

5.- Al mismo tiempo :
5.1.- Obtención de licencias en Organismos Municipales

5.2.- Obtención de condición de Instalación Productora de Energía en Régimen Especial ante Industria.

Plazo:

2 Meses

6.- Obtención de Aval:
Se debe de pedir un Aval por una cantidad de 500 €/kWp a instalar. (50.000€/100 kWp)

7.- Inscripción de la Instalación en el MITYC (Ministerio Industria, Turismo y Comercio)

Trámite:
Según el RD 1578/2008 todas las instalaciones se deben inscribir en el registro de Preasignación de Retribuciones. Esto es debido a que el Estado dispone de un cupo limitado de kW a cubrir en cada año. Se debe presentar toda la documentación citada anteriormente y esperar la resolución.  


Duración:
1 Mes

8.- Ejecución de Obra y gestiones con compañía distribuidora.
9.- Autorización de puesta en servicio de la instalación


Trámite:
Presentación de documentación técnica ante Industria.


Duración:
1 Mes

10.- Inscripción provisional de la instalación en el Registro de Instalaciones Productoras de energía en Regimen Especial.

Trámite : 
Presentación de documentación ante Industria


Duración :
1 Mes

11.- Contrato compañía distribuidora


Duración:
1 Mes

12.- Conexión a la Red de Distribución, verificación de equipos de medida y emisión de certificados

Trámite:
A realizar por la compañía distribuidora


Duración:
1 Mes

13.- Inscripción definitiva en el Registro de Instalaciones Productoras de energía en Régimen Especial.

Trámite : 
Documentación ante industria


Duración:
1 Mes
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[Gbtencion de purto de conexian

Estudio de viabilidad 05
[Redaccion de proyecto 05
[Obtencion de Autorizacion Administrativa 2
[Obtencion de licencias 2
[Condicién de Productora de Energia R E 2
[Cbtencidn de Aval i
inscripcion en MITYC 1
Ejecucion de Obra X
[Autoriza cidn puesta en servido 1
Incrip cign provisional en REPE 1
[Contrato con cormpaiia distribuidora 1
[Conexicn a la red de distribucién 1
incripcion definitiva en REPE 1




Resumen plazo de Gestiones :
